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El presente artículo identifica la gestión de riesgos para la adecuación, reparación y 
mantenimiento del centro recreacional de oficiales de la Armada Nacional de Colombia 
en Bogotá D.C., mostrando los riesgos que en la actualidad se identifican en el 
complejo campestre, mediante la metodología de matriz de riesgos donde se evalúan 
los riesgos positivos y negativos, realizando un análisis cualitativo y cuantitativo de los 
mismos para mitigar los impactos de mayor representatividad del proyecto. 
Este estudio se realiza con el fin de identificar los riesgos que podrían afectar la 
seguridad y la integridad del personal de oficiales que disfrutaran de merecidos días 
de esparcimiento, descanso, ocio y convivencia con los demás oficiales y familiares 
que hacen parte de esta prestigiosa institución, por lo que se requiere realizar una 
adecuada evaluación de los riesgos que permita tomar decisiones acertadas para su 
manejo. 
Dado que los recursos que se invertirán son limitados, se hace imperativo identificar 
los sitios que requieren de una pronta intervención y evitar así un posible escenario 
de: retrasos en la programación de obra, generación de altos desperdicios de 
materiales, sobrecostos en recursos de mano de obra y tiempo, reprocesos que haría 
inviable la adecuada implementación del proyecto.  
La institución con el apoyo de la Dirección de Construcciones e Infraestructura y la 
Compañía de Ingenieros de Infantería de Marina, adelanta trabajos de adecuación, 
reparación y mantenimiento en las instalaciones del centro recreacional con miras a 
mejorar y fortalecer los sitios sociales donde se reunirá el personal militar con sus 
familias. 
Palabras Clave: Metodología, Gestión de riesgos, análisis del riesgo, adecuación 
estructuras, construcción. 
ABSTRACT 
This article identifies risk management to adapt, repair and construction of recreational 
center officers of the National Army of Colombia in Bogotá DC, showing the risks 
currently identified in the rural complex, using the methodology matrix risks where 
positive and negative risks are evaluated, making a qualitative and quantitative analysis 
of them to mitigate the impacts of greater representation of the project. 
This study was performed in order to generate the identification of risks that could affect 
the safety and integrity of staff officers who will enjoy deserved days of leisure, rest, 
leisure and coexistence with other officers and family members who are part of this 
prestigious institution, which is required to make a proper assessment of the risks to 
enable sound decision making for management. 
Since the resources invested are limited, it is imperative to identify sites that require 
early intervention to avoid a possible scenario: delays in scheduling work, generation 
of high waste of materials, cost overruns resources hand work and time, rework that 
would make it impossible proper implementation of the project. 
The institution with the support of the Department of Construction and Infrastructure 
and the Society of Engineers Marine, forward adaptation works, repair and construction 
facilities recreational center with a view to improving and strengthening social sites will 
bring together military personnel with their families. 












La ciudad de Bogotá siempre ha sido uno de los mayores asentamientos del país, 
desde los tiempos de su fundación por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538 con 12 
ranchos pajizos en lo que hoy conocemos como el Parque Santander. La capital ha 
sufrido una completa transformación convirtiéndose en una de las ciudades más 
representativas de la arquitectura colonial, donde predominaban las edificaciones de 
un piso y algunas de dos pisos, con muros gruesos muchas veces construidos con 
tapia pisada, ladrillos, barro y cal. En la actualidad muchas de estas edificaciones se 
han mantenido en funcionamiento como las edificaciones del barrio la Candelaria en 
el centro de Bogotá [1], por lo cual surgió la necesidad de implementar un código 
colombiano de construcciones sismo resistentes en el año 1984, haciendo obligatoria 
su implementación por medio del decreto 1400 del mismo año, dada la vulnerabilidad 
sísmica de la capital y de sus estructuras coloniales. Sin embargo, no fue hasta la 
aparición de la Norma Sismo Resistente de 1998 (NSR 98) [2], que se tuvieron en 
cuenta parámetros de incidencia geotécnica en la estabilidad del suelo de fundación 
donde se encontró que Bogotá por ser un deposito en su mayor parte lacustre, con 
predominancia de suelos arcillosos, lo cual se traduce en la práctica que en vez de 
disipar la intensidad de onda en el suelo ante un evento sísmico, lo que hace es 
amplificar la onda, prolongando por mayor tiempo el movimiento telúrico y aumentando 
su intensidad aunque su fuente de origen se haya detenido, por lo que se requirió de 
construcciones más tecnificadas que soportaran grandes esfuerzos y que no fueran 
rígidas sino que tuvieran cierto grado de flexibilidad para soportar mejor estos eventos 
naturales. 
Aquí nace la necesidad de identificar los riesgos que pueden afectar a una edificación 
que aunque técnicamente fue muy avanzada para la época de su construcción a 
finales de la década de los setenta [3] dentro de la normativa sismo resistente 
colombiana, hoy en día podría considerarse obsoleta y verse mayormente afectada en 
su comportamiento ante un evento sísmico y climatológico comparado al 
comportamiento de edificaciones de su tipo construidas con normas más recientes 
como la NSR 98 y NSR 10.  
En este artículo se realiza un plan de gestión de los riesgos para el mantenimiento y 
adecuación de las instalaciones del Centro Recreacional de Oficiales en Bogotá, 
teniendo cuenta que fue construido antes de la primera norma sismo resistente. Los 
principales criterios para este estudio se enfocarán en eventos negativos y positivos 
como la estabilidad de taludes, deterioro interno de las edificaciones, seguridad, 
incremento de costos, retrasos, incremento del bienestar emocional del oficial naval 





1. MATERIALES Y MÉTODOS 
1.1. ANTECEDENTES 
El Club La Montaña era una asociación sin ánimo de lucro; que tenía como objeto 
servir de centro de cultura, reunión, esparcimiento, ayuda y fraternización. El lote, de 
aproximadamente 6 hectáreas, se adquirió a finales de diciembre de 1977 y la 
construcción de la sede se recibió en octubre de 1978, conservando en su totalidad la 
reserva forestal nativa existente, lo que le da a la instalación un entorno ecológico con 
características únicas para esta clase de sedes campestres. Los impulsores de su 
creación fueron la Universidad Javeriana con el Reverendo Padre S.J. Alfonso Barrero 
a la cabeza, rector en esa época y prestantes profesionales javerianos. La segunda 
etapa de ampliación comenzó en el año 1992, bajo el nombre de "Montaña 2000", la 
cual finalizó en el año 1995, dotando a la sede de más canchas deportivas, zona de 
bolos y mejoramiento de las instalaciones en general [3]. 
Según los propietarios de los condominios aledaños al club, el cierre del club se debió 
como consecuencia a los grandes deslizamientos de tierras, de los taludes de la vía 
de acceso al club, generados por la fuerte ola invernal ocurrida en el año 2011. Lo que 
afecto en gran medida los predios de las comunidades adyacentes y genero altos 
costos de rehabilitación, recuperación de la vía y de los taludes, que parcialmente pudo 
suplir el club pero que finalmente lo llevo a la quiebra, ya que por la época no contaba 
con un patrimonio robusto para sobrellevar estos costos. 
 
Ilustración 1. Vista satelital Club la Montaña – ubicación cerró la conejera.  
Fuente:http://www.gosur.com/map/?satellite=1&gclid=CjwKEAjwsYW6BRCTzvu5y8DPhi0SJABnGLlHJL5PcHVSCAX1jokkrDBBoG2CEvWMpZ9Ski73d12FwBoC8hn
w_wcB&z=16&ll=4.766725,-74.070161&t=hybrid&lang=en 
 Ilustración 2. Vista satelital zoom in club la Montaña 
La Armada Nacional de Colombia, en el año 2014 comenzó la búsqueda para obtener 
una sede recreacional exclusiva en Bogotá D.C., que fuera filial con el club naval de 
Cartagena, ya que gran parte del personal militar naval se encuentra en la guarnición 
de Bogotá.  
La Armada Nacional con apoyo de sus direcciones, realizo un estudio técnico - 
administrativo para determinar la viabilidad de la compra del inmueble obteniendo el 
concepto favorable para su adquisición. 
A finales del año 2015, la Armada Nacional adquiere el Club La Montaña, con el objeto 
de adecuarlo, para beneficio de los oficiales y sus familias, asignando a los expertos 
técnicos de la Dirección de Construcciones e infraestructura y a la Compañía de 
Ingeniero de Infantería de Marina, para ejecutar las obras de mantenimiento, 
rehabilitación y/o construcción que requieren las instalaciones de mayor deterioro y 
riesgo. 
El Club La Montaña, que en adelante será llamado Centro Recreacional de Oficiales 
Bogotá “Club Naval Antares” suplirá los servicios de recreación, deporte, eventos 
sociales, eventos familiares, simposios y seminarios, canchas de tenis, de squash, 
piscina, zonas húmedas, zona de aeróbicos, gimnasio, bolera, billar, salones de 
eventos, comedor principal, Bar Ingles, bar discoteca, Zonas BBQ, zonas de 
alimentación. 
REGISTRÓ FOTOGRAFICO INSTALACIÓNES ANTES  
                                                 
Ilustración 3.Porche de entrada edificio principal        Ilustración 4. Salón edificio principal 
 
         
Ilustración 5.Salón entrada edificio principal        Ilustración 6. Salón eventos edificio principal 
 
        
Ilustración 7.Comedor  edificio principal            Ilustración 8. Zona autoservicio sector piscina 
 
     
Ilustración 9. Pasillo sector piscina                        Ilustración 10. Salón lectura- proyección Bar discoteca 
 
     
Ilustración 11.Canchas de squash                                           Ilustración 12. Piscina 
     
Ilustración 13. Zonas húmedas jacuzzy           Ilustración 14. Zonas húmedas turcos 
     
Ilustración 15.Zona de juegos y billar                                  Ilustración 16. Bolera 
                                                          
Ilustración 17.Zona administrativa                  Ilustración 18. Recepción y Gerencia 
 
1.2. CONCEPTOS TÉCNICOS 
Por definición, un riesgo es un evento incierto que, si se produce, tendrá un efecto 
positivo o negativo, es decir, de oportunidad o amenaza en el proyecto, en el tiempo, 
costo, alcance o calidad. En el caso del Centro Recreacional de Oficiales, se estudiará 
la gestión del riesgo para las condiciones actuales que enfrenta para su adecuación 
en el corto plazo para su reapertura y operación. 
En la ejecución de proyectos de ingeniería, el temor sobre el impacto que generan los 
riesgos en los costos, tiempos de construcción y en la calidad de los proyectos, son 
trascendentes, toda vez que algunos de ellos inciden directamente en el ciclo de vida 
del proyecto, específicamente en el proceso de ejecución, es decir, desde la 
perspectiva operacional, los cuales no son fáciles de predecir o identificar, por lo tanto, 
es necesario realizar una adecuada evaluación desde la planeación [5]. 
Las causas u orígenes de los riesgos de un proyecto, pueden provenir de eventos 
naturales como terremotos, incendios, huracanes etc., eventos sicosociales – 
laborales como robo, Accidentes laborales, incendio de material y equipos etc., 
eventos de causas financieras como fondos, inflación, cambios de precios en materias 
primas, disponibilidad de fondos etc, eventos en el entorno como licencias, permisos, 
legislación, etc., eventos en el diseño como diseños incompletos, deficientes, etc. Y 
eventos operacionales como Huelgas, atrasos por la falta de programación realista, 
baja productividad, etc. 
Para tener éxito en el proyecto se debe gestionar los riesgos durante la vida útil de 
todo el proyecto, esto se hace mediante la implementación de los parámetros del 
PMBOK en la gestión del riesgo, como lo son la Planificación de la gestión de los 
riesgos, la Identificación de los riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo de los 
riesgos, el Plan de respuesta  como acción de mitigación y el control y monitoreo de 
los riesgos.  
 
 
1.3. PRIORIZACIÓN SITIOS CON MAYOR DETERIORO 
El Centro Recreacional cuenta con tres estructuras principales construidas en su 
mayoría en un sistema aporticado en concreto armado (vigas y columnas) y algunos 
sectores en madera. A pesar del tiempo de servicio de dichas estructuras, se evidencia 
que se conservan en buen estado general. 
El edificio principal que cuenta con zonas sociales entre las que destacan el salón 
principal, comedor principal, terraza BBQ norte, terraza Juan Valdez, Salón de lectura, 
salón de aeróbicos, salón de gimnasio, bar inglés, canchas de squash, piscina de 
adultos y de niños, zonas húmedas (Jacuzzi, sauna, turcos), vestieres (peluquería), 
salón de juegos (billar y bolera), al igual se cuentan con una cocina principal, una 
cocina de autoservicio, zona de víveres, zona administrativa y gerencia. 
La segunda estructura es el kiosko BBQ Sur, que en su mayoría está constituida por 
una estructura en madera. 
La tercera estructura es el centro de convenciones, que también está construida en 
sistema aporticado de concreto armado. 
Debido que las estructuras cumplen con aproximadamente cuatro décadas de servicio, 
presenta sitios con deterioros producto de procesos de asentamientos diferenciales, 
desestabilización de taludes y exposición a agentes climatológicos. En lo que respecta 
a la estructura, presenta en términos generales una buena condición, pero debido a 
asentamientos en la cimentación se han presentados fisuras, como en la zona de 
cubiertas donde se evidencio filtraciones que generaron desprendimiento del manto 
asfaltico existente, perjudicando principalmente la zona de aeróbicos, gimnasio y 
cocina principal. En cuanto a la estabilización de los taludes, por la fuerte ola invernal 
del año 2011, los anteriores dueños del club, realizaron un considerable esfuerzo 
económico para estabilizarlos lo que llevo posteriormente a la quiebra por su alto 
impacto económico, cabe aclarar que las condiciones se mejoraron en gran medida, 
pero aún sigue siendo necesario intervenir sitios críticos donde la bancada continua 
deslizándose y generando agrietamientos a la estructura del centro de convenciones.  
De igual manera se hace necesario realizar cambio de la tubería y tanques de gas, 
con el que funcionan las cocinas ya que su periodo de vida útil fue excedido y en la 
actualidad no cumple con las normas técnicas, lo que podría conllevar a un riesgo por 
escapes de gas e incendios. También se encuentra un porche principal en madera en 
buen estado, aunque se presenta en algunas vigas un deterioro por los agentes 
climáticos (pandeo) por lo que se piensan cambiar.  
La piscina en la actualidad se encuentra en una condición regular ya que gran parte 
de los acrílicos de la cubierta están cristalizados por la exposición constante a los 
agentes climaticos (lo que representa un riesgo de caída de piezas y/o fragmentos 
acrílicos que podrían lesionar a los asistentes de esta zona) e incluso la falta de 
algunas piezas genera filtraciones de aguas lluvias, por lo que se requiere de una 
limpieza general de la ventanería perimetral y cambio de empaques para garantizar la 
impermeabilidad, se considera necesario realizar labores de mantenimiento general 
como limpieza y pintura de columnas y vigas de la estructura de la piscina.  
Las zonas húmedas, se encuentran en un estado regular ya que parte de la cerámica 
de muros y piso están fisuradas, los jacuzzis no funcionan por lo cual se pretende 
realizar labores mantenimiento en las redes y reemplazo de tinas.   
1.4. RIESGOS NATURALES 
Por la localización del centro recreacional en el cerro de la conejera, se presenta una 
vulnerabilidad a las lluvias y a los deslizamientos, ya que el agua se infiltra en el suelo, 
lo ablanda, y se genera un peso adicional por su presencia entre los antes “espacios 
vacíos” del suelo, que en consecuencia podrían provocar desprendimiento de tierras. 
También hay riesgo por eventos telúricos dada la ubicación de Bogotá en el mapa de 
zonificación de la NSR-10 como una zona sísmica “Intermedia”, se espera que en el 
evento de un sismo este tenga una intensidad no inferior a 7 grados en la escala de 
Richter. En cuanto al viento este puede provocar desde erosión del terreno hasta caída 
de árboles en épocas de invierno dado que el suelo es blando y las raíces de los 
arboles pierden estabilidad. 
1.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS 
De acuerdo con a los estándares del Project Management Institute (PMI), el estudio 
comienza generando un listado de riesgos positivos y negativos, a fin de elaborar una 
matriz cualitativa de riesgos donde se identifica los impactos y su probabilidad de 
ocurrencia, se procede a elaborar un plan de acción o respuesta, se define la 
priorización de dichos riesgos para su manejo, control y seguimiento, se asigna un 
responsable de cada actividad y se le da una valoración a cada riesgo para así poder 
minimizarlos y tratarlos. A continuación, se tratarán los pasos a seguir durante la 
elaboración del plan de gestión de riesgos. 
1.5.1. Identificación de los riesgos 
En este proceso se realiza la identificación y clasificación de los riesgos que tiene el 
proyecto, para mayor facilidad tomaremos en práctica la herramienta administrativa 
más utilizada y eficaz en la gerencia de proyectos, el análisis de la Matriz DOFA /FODA 
el cual traduce por sus siglas Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
Esta herramienta nos permite realizar un diagnóstico real en nuestro proyecto, lo que 
nos brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones oportunas y 
apropiadas a cada situación que se presente, que no es otro que la conciencia de la 
realidad, pues cuando conocemos nuestra realidad, casi siempre sabemos qué hacer. 
Al conocer nuestras fortalezas, al saber qué es lo que mejor hacemos, podemos 
diseñar objetivos y metas claras y precisas, que bien pueden estar encaminadas para 
mejorar nuestras debilidades y/o para aprovechar nuestras oportunidades. Si 
conocemos nuestras debilidades, sabemos de qué somos capaces y de qué no. 
Cuando conocemos nuestras oportunidades, tenemos claro hacia dónde encaminar 
nuestros recursos y esfuerzos, de tal manera que podamos aprovechar esas 
oportunidades antes de que desaparezcan o antes de que alguien más las aproveche. 
Por último, tenemos las amenazas. Si se quiere sobrevivir, debemos ser capaces de 
identificar y de anticipar las amenazas, lo que nos permitirá definir las medidas para 
enfrentarlas, o para minimizar sus efectos [6]. 
Como se muestra en la Ilustración 19. Matriz DOFA / FODA , en el análisis DOFA  se 
pretende establecer un listado de Fortalezas y debilidades internas que tiene un 
proyecto, así mismo plasmar un listado del análisis y estudio a fondo de las 
oportunidades y amenazas que encontramos en su entorno. 
Con base a estos listados se formulan cuatro tipos de estrategias que examinan uno 
a uno la relación entre eventos positivos y negativos como FO (Fortalezas-
Oportunidades) que se basa en el uso de las fortalezas internas del proyecto con el 
objeto de aprovechar las oportunidades externas, DO (Debilidades-Oportunidades), 
estrategia que permite superar las debilidades internas  del proyecto aprovechando al 
máximo  las oportunidades externas, FA (Fortalezas-Amenazas) se basa en el empleo 
continuo de las fortalezas internas del proyecto para evitar las amenazas externas y 
DA (Debilidades-Amenazas) estrategia con mayor nivel del riesgo que se basa en 
disminuir o reducir el impacto de las debilidades internas del proyecto con el fin de 
evitar las amenazas del entorno al cual se ve expuesto el proyecto. 
 
Ilustración 19. Matriz DOFA / FODA 
Fuente: Matriz DOFA (Dyson, 2004; David, 1997; Weihrich, 1982) 
 
1.5.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos  
Con base al listado de riesgos identificados se procederá a evaluar cualitativa y c 
uantitativamente los impactos clasificándolos de acuerdo a un análisis de carácter 
económico – social del proyecto.  
Se tomarán a consideración todas las zonas sociales del Centro Recreacional 
priorizándolas por orden de magnitud de servicio. 
La evaluación del impacto se clasifica de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia en 
una escala de 1 a 5 puntos, donde 1 es raro y 5 es certeza de ocurrencia como se 
evidencia en la Tabla 1. Probabilidad de ocurrencia.  
 
 
Tabla 1. Probabilidad de ocurrencia 
 
Igualmente existe una categorización de los impactos en una escala de 1 a 5, donde 
1 es insignificante y 5 es catastrófico, como se muestra en la Tabla 2. Materialización 
del Impacto. 




Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. Se espera 




El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias. Se espera 
que se presente un 60 % en el proyecto.
4 puntos
Moderado
El evento podría ocurrir en algún 
momento. Se espera que se presente 




El evento puede ocurrir en algún 
momento. Se espera que se presente 
por lo menos un 10% en el proyecto.
2 puntos
Raro
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. Se espera 
que no se presente durante el 90% de la 
ejecución del proyecto 
1 punto
PROBABILIDAD
CATEGORIA MATERIALIZACIÓN DEL IMPACTO PUNTAJE
Catastrófico 
Riesgo cuya materialización influye 
directamente en el cumplimiento de la 
misión, pérdida patrimonial o deterioro de 
la imagen, dejando además sin funcionar 
totalmente o por un período importante 




Riesgo cuya materialización dañaría 
significativamente el patrimonio, imagen 
o logros de los objetivos sociales. Además, 
se requeriría una cantidad importante de 




Riesgo cuya materialización causaría ya sea 
una pérdida importante en el patrimonio o 
un deterioro significativo de la imagen. 
Además se requeriría una cantidad de 
tiempo importante de la alta dirección  en 
investigar y corregir los daños.
3 puntos
Menor
Riesgo que causa un daño al patrimonio o 
imagen, que se puede corregir en el corto 
tiempo y que no afecta el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos.
2 puntos
Insignificante
Riesgo que puede tener pequeño o nulo 
efecto en la institución.
1 punto
Para calcular el valor del riesgo, en primer lugar, es necesario tener en cuenta  la teoría 
indicada en la Tabla 3. Evaluación del impacto Vs los objetivos principales del 
proyecto, lo anterior debido a la relación que presentan los impactos frente al costo, 
tiempo, alcance y la calidad. Luego se procede a calcular la estimación de la 
probabilidad y del impacto con un puntaje de 1 a 5 según su nivel de ocurrencia y 
materialización.  
Tabla 3. Evaluación del impacto Vs los objetivos principales del proyecto 
 
Se procede a calcular el valor de la probabilidad por el impacto multiplicando los 
valores estimados para cada objetivo, teniendo en cuenta que cada uno solo puede 
alcanzar un valor máximo de 25 puntos, para sumar en total de 100 puntos por riesgo,  
los cuales se clasifican con base en la Tabla 4. Escala y tipificación de los Riesgos.  
Tabla 4. Escala y tipificación de los Riesgos  
        
Para elaborar la matriz de probabilidad e impacto se debe multiplicar cada celda por la 
relación entre probabilidad e impacto y por cuatro que corresponde a los principales 
objetivos del proyecto (costo, tiempo, alcance y calidad): 
Ejemplo: Valor del Riesgo 40 = Impacto x probabilidad x 4  
                                               = 2 x 5 x 4  
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
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MUY BAJO < 12
ESCALA RIESGOS POSITIVOS
                                               =  40 
Tabla 5. Matriz de Probabilidad e Impacto 
 
 
1.6. Plan de Respuesta de los Riesgos 
Se establecen los parámetros de acción de acuerdo a los riesgos que se pueden 
presentar durante el desarrollo del proyecto ya sean por causas externas, internas o 
por agentes de difícil control como eventos naturales, depreciación de la moneda y sus 
repercusiones en el mercado, etc. Todo esto con el fin de mitigarlos y/o evitarlos en el 
caso que sean negativos, en caso contrario, que sean riesgos positivos, se aplicaran 
mecanismos de acción que los fomenten. 
Con base a la Tabla 6. Estrategias de acción de los riesgos , se debe tomar acción de 
acuerdo a su clasificación/color como se describe a continuación: 
Tabla 6. Estrategias de acción de los riesgos 
 
 
1.7. Seguimiento y Control de los Riesgos 
Se establecen parámetros de seguimiento de los riesgos identificados con mayor 
incidencia dentro del proyecto con el fin de establecer procedimientos correctivos en 
momentos adecuados dentro del avance de los trabajos de adecuación y 
mantenimiento del Centro recreacional, con el objeto de no afectar la fecha de la 
entrega final del proyecto ni la posterior operación del mismo. 
 
2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Con base a la teoría del capítulo 1 y al juicio de expertos en el área de construcción y 
mantenimiento, se presentará los resultados y análisis del plan de gestión de riesgos 
mediante la identificación, valoración y estimación de la probabilidad e impacto, 
elaboración de análisis cualitativo y cuantitativo para filtrar los riesgos más 
significativos (muy alto y alto) y elaborar así el plan de respuesta, monitoreo y 
seguimiento.  
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico Catastrofico Mayor Moderado Menor Insignificante
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
5 Certeza 20 40 60 80 100 100 80 60 40 20
4 Probable 16 32 48 64 80 80 64 48 32 16




8 16 24 32 40 40 32 24 16 8










EXPLOTAR COMPARTIR MEJORAR ACEPTAR
RIESGOS NEGATIVOS / AMENAZAS RIESGOS POSITIVOS/ OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PARA LOS RIESGOS
2.1. Identificación de riesgos  
De acuerdo con la metodología de la Ilustración 19, la ubicación geográfica del centro 
recreacional en el cerro la conejera y a las condiciones estructurales del mismo, se 
aplica la matriz DOFA / FODA para la identificación de los riesgos. 
Tabla 7. Análisis matriz DOFA / FODA   
 
Con base  a la Tabla 8. Identificación de riesgos, se procede a detallar los riesgos que 
impactan al proyecto: 
Tabla 8. Identificación de riesgos 
CÓDIGO DEL 
RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
R1 
Filtración de aguas lluvias en las estructuras que deterioran las instalaciones  y 
perjudican el mobiliario. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Cercania a fuentes de materia primas importantes para el proyecto 1. Deterioro de las instalaciones por abandono y por agentes climaticos.  
2. Ubicación del centro recreacional de oficiales dentro de los limites de
Bogotá D.C., con un ambiente campestre.
2. Filtracion de aguas lluvias que deterioran las instalaciones.
3. Mejora de cocina principal para la operación de servicios gastronomicos de
calidad en el centro recreacional.
3. Deficientes conexiones de redes de datos
4. Variedad de canchas y servicios ofrecidos como tenis, squash, microfutbol,
baloncesto, billar, bolos… etc
4. Deslizamiento de tierras 
5. Se cuenta con capacidad operativa para atender emergencias de inmediato.
5. Zona de alta exposición, por lo que facilitaria ataques de grupos
armados.
6. Aceptación del cuerpo de oficiales para el desarrollo del proyecto. 6. Limitacion presupuestal para la obra
7. Capital disponible para la ejecución de obras de mantenimiento con valor
asegurado por garantías.
7. Posibilidad de incendios por fugas en sistema de gas propano.
8. Experiencia del contratista que acredite las obras de mantenimiento de las
instalaciones existentes.
8. Deterioro de las vias de acceso al club y accidentes.
9. Implementación de personal capacitado de la Armada Nacional para llevar
a cabo labores de mantenimiento y adecuación de las instalaciones.
9. Caida de arboles en via de acceso e instalaciones.
10. Se cuenta con los equipos tecnicos necesarios para el desarrollo del
proyecto 
10. Demoras e inconvenientes con la adquisición de licencias ambientales
por ser una zona de reserva ambiental.
OPORTUNIDADES
1. Generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada
2. Mejoramiento de conxiones y sistemas de redes dentro del centro
recreacional
3. Desarrollo económico  por la reapertura del centro recreacional
4. Mejoramiento de las relaciones entre el cuerpo de oficiales de la
Armada Nacional
5. Asignación de recursos del estado y la Armada Nacional
6. Reparación o adquisición de nuevos equipos gasodomesticos y
electricos
7. Mejoramiento y estabilización de los taludes e infraestructura del
centro recreacional
8. Mejoramiento de la  señalización en via de acceso
9. Mejoramiento de las relaciones familiares de los oficiales de la
Armada Nacional
10. Aumento del bienestar de los oficiales y consecuentemente
mejoramiento en su desempeño laboral
AMENAZAS
1. Deslizamiento de tierras  por inestabilidad de taludes
2. Erosión suelo de fundación y filtración de agua lluvia.
3. Accidentes por inadecuada señalización y demarcación en via de
acceso
4. Deteriroro del medio ambiente por obras de mejoramiento y
reabilitación de las instalciones.
5. Eventos telúricos a fallas de placas tectónicas
6. Ataque a las instalaciones del centro recreacional
7. Agotamiento de recursos para el mantenimiento y adecuación de
las instalaciones del centro recreacional
8. Presencia de grupos armados que pueden causar extorsión,
secuestro, asesinato
9. Retrasos en la programación de obra debida a frecuentes
precipitaciones que puede causar perdida de resistencia muros
concreto y otras obras de adecuación.




1. Actualizar, mejorar y renovar las instalaciones en cuanto a 
los servicios prestados como canchas de squash, tenis, 
baloncesto, billar, bolos,...etc. (F4, O7,O9,O10)
2. Garantizar mediante la experiencia tecnica del contratista 
y de la compañia de ingenieros de Infantería de Marina, el 
cumplimiento de las obras de mantenimiento y reabilitación 
del centro recreacional de oficiales. (F8, F9,F5,O7)
ANALISIS OD:
1. Actualizar, mejorar y renovar las instalaciones en 
cuanto a  redes de datos, gas, electricos, cocina ...etc, de 
acuerdo a las normas vigentes. (D3, D7,O2,O6)
2. Realizar impermeabilización de cubiertas para eliminar 
goteras y humedades dentro de las instalaciones del 
centro recreacional. (D2,O1,O2) 
ANALISIS AF:
1. Estabilización de los taludes y suelos de fundación para el
adecuado funcionamiento del centro recreacional teniendo
en cuenta que es una zona con ambiente campestre dentro
de Bogotá  (F2,A1,A2,A4)
2. Planificar un mejoramiento del esquema de seguridad
para garantizar la integridad del cuerpo de oficiales dentro
de las instalaciones como en su desplazamiento por las
zonas aledañas al proyecto. (F5,F6,A6,A8)
ANALISIS AD:
1. Estabilizar los taludes para evitar un mayor deterioro
del medio ambiente y de la vía, incluyendo los sitemas de
drenaje adecuados. (A1,A2,D4)
2. Mejorar las instalaciones del centro recreacional
dentro del presupuesto asignado evitando la afectación
del medio ambiente (A4,A7,D2,D7,D9)
R2 
Dependencia del contrato sujeta a decisiones que requieren coordinación 
Interinstitucional.  
R3 Escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra. 
R4 
Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el 
Gobierno.  
R5 
Demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al 
contratista. 
R6 Deslizamientos de tierras en  zonas de alta confluencia social. 
R7 Fallas Estructurales por eventos sísmicos. 
R8 Incendios por fugas de gas propano. 
R9 Cortos- circuitos que afectan los equipos eléctricos. 
R10 Mayores cantidades de obra no autorizadas durante la ejecución del proyecto. 
R11 Ausencia de material de construcción en obra 
R12 Caída de Árboles en vía de acceso e instalaciones. 
R13 
Lesiones físicas del personal durante la ejecución de los trabajos de  recuperación 
y mantenimiento. 
R14 Contratistas no cumplan con el plazo de entrega de obras. 
R15 
Incumplimiento de requerimientos técnicos y de calidad de materiales de obra 
que no cumplan con el comportamiento esperado 
R16 Atrasos en la ejecución de obras civiles ejecutadas por la CIA de Ingenieros de IM. 
R17 Accidentes vehiculares en la vía de acceso al Centro Recreacional. 
R18 Remoción en masa, erosiones, derrumbes, deslizamientos de tierra. 
R19 
Ataque u hostigamiento por grupos al margen de la ley, a las instalaciones del 
Centro Recreacional. 
R20 
Inadecuados esquemas de seguridad que pueden conllevar a robos de materiales, 
herramienta, equipos y maquinaria. 
R21 
Deterioro del entorno ambiental debido a inadecuada manipulación de 
escombros y desechos de las obras.  
R22 
Derrames de  aceites y/o combustibles  de maquinaria y equipos, contaminación 
del subsuelo. 
R23 Incendios y/o explosiones accidentales o intencionales. 
R24 Capacidad operativa para atender riesgos de inmediato. 
R25 Fortalecimiento de la estructura familiar del oficial naval 
R26 Fortalecimiento de la cooperación militar 
R27 
Bienestar para el oficial con el fin de que realice de manera dinámica y 
comprometida todas sus labores operativas 
 
2.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de los riegos 
Teniendo en cuenta la identificación de los riesgos,  se procede a implementar la valoración de la matriz probabilidad e 
impacto como se indican en la Tabla 1 a la Tabla 5.  






















Filtración de aguas 
lluvias en las 
estructuras que 
deterioran las 






en placas de cubierta. 
Deterioro progresivo de 
pañetes, pintura, 
mobiliario que pueden 





Alcance 4 20 
  
Tiempo 3 15 
Costo 1 5 
Calidad 2 10 











Falta de comunicación 
asertiva por la distancia 
entre las entidades que 
influyen en el proyecto 
Retraso en el inicio de 





Alcance 1 5 
  
Tiempo 5 25 
Costo 2 10 
Calidad 1 5 
Total Probabilidad x 
Impacto 
45 




Escasez de cualquier 
tipo de material y/o 
insumos para la 
ejecución de la obra 
Salida del mercado de 
insumos o materias 
primas para la ejecución 
de las obras objeto del 
contrato.  
Retraso en la ejecución 
de obra y plazo de 
ejecución 
Programación 3 
Alcance 1 3 
  
Tiempo 5 15 
Costo 4 12 
Calidad 4 12 






Fluctuación de precios 
en los materiales cuyos 
precios están regulados 
por el Gobierno.  
Dinámica de oferta y 
demanda del mercado 
Variación en el 
presupuesto de obra 
Presupuesto 2 
Alcance 1 2 
  Tiempo 4 8 
Costo 5 10 
Calidad 3 6 




Demoras en el trámite 
de los permisos y/o 
licencias por causas 
imputables al 
contratista 
Ineficiencia del personal 
del proyecto o de las 
entidades respectivas 
Retraso en el inicio de 
las obras o suspensión 




Alcance 3 15 
  
Tiempo 5 25 
Costo 1 5 
Calidad 1 5 





tierras en  zonas de alta 
confluencia social. 
Desestabilización de la 
cohesión de los cuerpos 
de tierra debido a la 
infiltración del agua y el 
peso adicional que este 
supone para el talud. 
Riesgos a la vida e 
integridad del personal 






Alcance 3 12 
  
Tiempo 3 12 
Costo 3 12 
Calidad 3 12 








Riesgo de la vida e 
integridad del personal 






Alcance 2 6 
  
Tiempo 1 3 
Costo 2 6 
Calidad 2 6 




Incendios por fugas de 
gas propano. 
Tubería  afectada por la 
inadecuada instalación, 
desgaste y sello de 
uniones. 
Se ve comprometida la 
vida e integridad del 
personal del club, así 
como la estabilidad y 





Alcance 2 4 
  
Tiempo 1 2 
Costo 2 4 
Calidad 1 2 






Cortos- circuitos que 
afectan los equipos 
eléctricos. 
Infiltración de aguas 
lluvias en el sistema 
eléctricos o sobre cargas 
eléctricas. 
Pone en riesgo la vida e 
integridad del personal 
que concurre al CLUB, 






Alcance 2 4 
  Tiempo 1 2 
Costo 2 4 
equipos eléctricos del 
mismo 
Calidad 1 2 




Mayores cantidades de 
obra no autorizadas 
durante la ejecución 
del proyecto. 
Revisión inadecuada de 
los estudios y/o diseños 
previos a la iniciación del 
proyecto que generan 
procedimientos 
inadecuados. 
Altos desperdicios de 
los materiales. 
Presupuesto 3 
Alcance 1 3 
  
Tiempo 2 6 
Costo 5 15 
Calidad 1 3 




Ausencia de material 





Retrasos en la 





Alcance 1 3 
  
Tiempo 4 12 
Costo 4 12 
Calidad 1 3 




Caída de Árboles en vía 
de acceso e 
instalaciones. 
Ablandamiento del suelo 
e estabilización de las 
raíces debido a las altas 
precipitaciones.  
Pone en riesgo la vida e 
integridad del personal 
que concurre al CLUB, 
además de generar 
posibles retrasos en el 
cronograma de obra 
por el uso de recursos  




Alcance 1 1 
  
Tiempo 2 2 
Costo 1 1 
Calidad 1 1 




Lesiones físicas del 
personal durante la 
ejecución de los 




constructivos a raíz de la 
manipulación inadecuada 
los equipos y 
herramientas 
Retraso en la ejecución 





Alcance 1 3 
  
Tiempo 5 15 
Costo 5 15 
Calidad 1 3 





cumplan con el plazo 
de entrega de obras. 
Debido a las 
precipitaciones, 
Inadecuada ejecución de 
las actividades 
programadas. 
Retraso en el 
cronograma y en la 






Alcance 3 12 
  Tiempo 2 8 
Costo 3 12 
Calidad 2 8 






técnicos y de calidad de 
materiales de obra que 
no cumplan con el 
comportamiento 
esperado 
Inadecuados estudios a 
proveedores o 
características técnicas o 
materiales de la obra 
Déficit de calidad del 






Alcance 1 2 
  
Tiempo 1 2 
Costo 5 10 
Calidad 5 10 




Atrasos en la ejecución 
de obras civiles 
ejecutadas por la CIA 
de Ingenieros de IM. 
Debido a las 
precipitaciones, 
Inadecuada ejecución de 
las actividades 
programadas y retrasos 
en la llegada de 
materiales. 
Retraso en la ejecución 
de las obras y del 






Alcance 4 16 
  
Tiempo 3 12 
Costo 3 12 
Calidad 2 8 





en la vía de acceso al 
Centro Recreacional. 
Falta de señalización 
vertical y horizontal, 
deficiente iluminación y 
diseño geométrico. 
Accidentes de tránsito 




Alcance 2 4 
  
Tiempo 1 2 
Costo 1 2 
Calidad 1 2 









falta de elementos de 
contención y malos 
procedimientos 
constructivos 




Alcance 1 3 
  
Tiempo 5 15 
Costo 5 15 
Calidad 5 15 






grupos al margen de la 
ley, a las instalaciones 
Objetivo Militar de los 
Grupos armados al 
margen de la ley. 
Riesgo de la vida e 
integridad del personal 
que visita el CLUB, 







Alcance 4 20 
  Tiempo 3 15 
Costo 3 15 
del Centro 
Recreacional. 
Calidad 5 25 





de seguridad que 
pueden conllevar a 
robos de materiales, 
herramienta, equipos y 
maquinaria. 
Falta de personal de 
seguridad de la obra 





Alcance 1 5 
  
Tiempo 2 10 
Costo 3 15 
Calidad 1 5 




Deterioro del entorno 
ambiental debido a 
inadecuada 
manipulación de 
escombros y desechos 
de las obras.  




cumplimiento del PAGA  
PAGA  2 
Alcance 1 2 
  
Tiempo 2 4 
Costo 2 4 
Calidad 1 2 




Derrames de  aceites 
y/o combustibles  de 
maquinaria y equipos, 
contaminación del 
subsuelo. 
Uso inadecuado de los 
materiales usados en la 
obra 
Contaminación de agua 
Presupuesto  y 
PAGA 
2 
Alcance 1 2 
  
Tiempo 5 10 
Costo 5 10 
Calidad 1 2 

















Alcance 1 2 
  
Tiempo 5 10 
Costo 5 10 
Calidad 1 2 





para atender riesgos de 
inmediato 
Condición del contrato 
ofrecido por parte del 
CONTRATANTE 
Mejores condiciones 
para el personal de 
obra que genera mayor 





Alcance 1 5 
  Tiempo 3 15 
Costo 3 15 
Calidad 1 5 




Fortalecimiento de la 
estructura familiar del 
oficial naval 
Mejorar y renovar los 
vínculos fraternales 
debido a que se debilitan 
por la distancia 
Aumenta la motivación 
y el rendimiento de los 
oficiales debido a las 
buenas relaciones 
familiares 
Operación  del 
CLUB 
5 
Alcance 5 25 
  
Tiempo 4 20 
Costo 3 15 
Calidad 5 25 




Fortalecimiento de la 
cooperación militar 
Se requiere fortalecer los 
lazos de amistad y 
camaradería entre los 
oficiales de la ARC 
Fomenta la confianza, 
el apoyo, la lealtad y el 
compañerismo entre 
los oficiales ARC 
Operación  del 
CLUB 
5 
Alcance 5 25 
  
Tiempo 4 20 
Costo 2 10 
Calidad 5 25 




Bienestar para el oficial 
con el fin de que 
realice de manera 
dinámica y 
comprometida todas 
sus labores operativas 
Debido al continuo estrés 
que maneja el oficial de la 
ARC por sus 
responsabilidades 
militares y labores diarias 
Libera tensión 
mediante interacción 
con otros oficiales en 
los servicios de 
recreación del CLUB 
Operación  del 
CLUB 
4 
Alcance 4 16 
  
Tiempo 2 8 
Costo 3 12 
Calidad 4 16 






Para elaborar el plan de respuesta se emplean los riesgos más críticos (categoría alto y muy alto) ya que estos generan un 
impacto significativo con alta probabilidad de ocurrencia, incidiendo directamente en la ejecución de los trabajos del 
proyecto sea positiva o negativamente. 
En la Tabla 10 se describe el plan de respuesta y contingencia para los riesgos más relevantes con el fin de controlar sus 
impactos . 






















PLAN DE CONTINGENCIA 
R1 AMENAZA 
Filtración de aguas 
lluvias en las 
estructuras que 
deterioran las 




  Contratista 
1.Estar atentos a las 
notificaciones  que puedan 
afectar el proyecto  por 
filtraciones en cualquier 
sector. 
2.Comunicación constante 
y buenas relaciones con la 
supervisión del contrato. 
3.Tomar inmediata acción 
con las labores correctivas y 
uso de buenas prácticas de 
reparación  en las zonas 




Monitorear durante el inicio del 
proyecto,  la impermeabilización 
de cubiertas, priorizar e identificar 
los lugares críticos donde hay 














  Contratista 
1.Estar atentos ante 
notificaciones de cambios 
que puedan afectar el 
proyecto y a instituciones 
(ARC, Ministerio de 
Defensa) que afectan el 
proyecto.  
2.Comunicación constante 
y buenas relaciones con las 
entidades regulatorias del 
proyecto. 
3.Cumplimiento de plazos y 
documentación de las 




Monitorear durante el inicio del 
proyecto, la generación de 
licencias, informarse y completar 
requerimientos para expedición de 
licencias, crear buenas relaciones 
con las entidades correspondientes 
y mantener monitoreo de cambios 






Escasez de cualquier 






1.Hacer una evaluación de 





Durante la ejecución del proyecto 
se debe habilitar una base de 
proveedores que permitan solicitar 15 
insumos para la 
ejecución de la obra. 
12 requerimiento, ponderar 
cercanía y tiempos de 
entrega. 
2.Prever lista de materiales 
sustitos que cumplan con el 
aseguramiento de la 
calidad. 
cantidades de material en poco 
tiempo. Y prever lista de 
materiales, equipos y herramientas 
sustitos de alta calidad para 





Demoras en el 
trámite de los 
permisos y/o 




  Contratista 
1.Solicitar al contratista las 
fechas de solicitud y 
seguimiento de las licencias 





Realizar un listado detallado de las 
licencias o permisos que requiere 
el proyecto que contenga además 
la entidad ante la cual se debe 
realizar el trámite y un tiempo 
estimado de respuesta de dicha 
entidad. Hacer un seguimiento a 
este listado detallado teniendo en 
cuenta los momentos del proyecto 
donde se requiere cada permiso o 
licencia para garantizar que los 
trámites se hagan dentro de los 












  Contratante 
1.Solicitar al personal que 
está a bordo de las 
instalaciones y al personal 
que ejecuta las obras de 
mantenimiento la oportuna 
información de anomalías o 
desprendimientos del suelo 
en los taludes del club. 
2.Con apoyo de topógrafos, 
localizar los puntos críticos 
de inestabilidad del terreno 
y efectuar control semanal 
del nivel de suelo para 
verificar posibles 
asentamientos. 
3. En caso de robustos 
asentamientos en el suelo, 
se debe tomar acción 
inmediata en las labores de 
protección de taludes, 
realizar cerramientos y 
señalización de peligro para 
informar y proteger la 
seguridad de las personas y 




Realizar constantes rondas al club 
tratando de identificar cambios y/o 
movimiento de tierra, con el fin de 
tomar las acciones pertinentes en 






Lesiones físicas del 
personal durante la 
ejecución de los 




  Contratista 
1.Asignar a los trabajadores 
la dotación y elementos de 
seguridad adecuada y 
necesaria para proteger su 
integridad física durante las 
actividades constructivas.  
2. Se deberá verificar que 
cada trabajador tenga ARL 
y corroborar que el 
contratista tenga al día los 
parafiscales de sus 
trabajadores. 
3.Contar con un profesional 
o técnico idóneo en el área 
de la salud, quien deberá 
prestar los primeros 
auxilios al personal 
accidentado. 
4.Tener un vehículo 
disponible las 24 horas para 
movilizar oportunamente al 
personal accidentado.  
Transferir SISO 
Realizar seguimiento periódico a la 
documentación de aportes en 
salud, pensión y ARL suministrada 
por los contratistas, realizar 
controles e inspecciones de los 
elementos de protección personal 
de los trabajadores garantizando 
que estén siempre en buen estado 
o garantizar el cambio de los 








cumplan con el plazo 
de entrega de obras. 
4 
  Contratista 
1.Hacer un seguimiento 
diario a la programación de 
las obras. 
2.Realizar comités técnicos 
de obra semanales 
revisando el avance de obra 
ejecutada y el 
cumplimiento de obra 
programada. 
3. llevar un control riguroso 
a las actividades de la ruta 




Solicitar al contratista un plan de 
ejecución de obras que implique 
incremento los recursos ya sea 
cuadrillas o frentes de trabajo con 
el fin de adelantar los trabajos 
atrasados para que se entreguen 






Atrasos en la 
ejecución de obras 
civiles ejecutadas 
por la CIA de 
Ingenieros de IM. 
16 
  Contratante 
1.Hacer un seguimiento 
continuo a la programación 
de obra y su cumplimiento 
por parte de la CIA de 
Ingenieros de IM. 
2.Realizar comités técnicos 
de obra semanales 
revisando el avance de obra 
ejecutada y el 





Solicitar al director de obra y/o 
residente de obra de la CIA, un 
plan de ejecución de obras que 
implique incremento de cuadrillas, 
frentes de trabajo o aumento de 
jornadas de trabajo con el fin de 
adelantar los trabajos atrasados 






3. llevar un control riguroso 
a las actividades de la ruta 
crítica del proyecto. 
 
R18 AMENAZA 






  Contratista 
1.Con apoyo de topógrafos, 
localizar los puntos críticos 
de inestabilidad del terreno 
y efectuar control semanal 
del nivel de suelo para 
verificar posibles 
asentamientos. 
2.Desarrollar obras de 
estabilización en taludes, 
canalización de aguas 







Realizar estudios de taludes y de 
sistemas de desagüe para 
determinar y priorizar las zonas 
que requieren una intervención de 
estabilización. Realizar un 
seguimiento detallado de las 
nuevas obras realizadas para que 
tengan una adecuada canalización 
de aguas escorrentías por los 
sistemas de desagües para evitar 









grupos al margen de 




  Contratante 
1.Desarrollar por parte de 
la Jefatura de inteligencia 
Naval (JINA) un estudio de 
seguridad en la zona y a 
todo el personal 
involucrado en la etapa 
constructiva de 
mantenimiento y en la 
etapa de operación del 
club. 
2.realizar patrullas diarias 
por los perímetros del club. 
3.Contar con un equipo de 
reacción de infantes de 
marina armados y listos 







Se llevarán los formatos de entrada 
y salida en un libro foliado 
validados por el personal de 
seguridad donde se solicitará 
documentos de identificación, se 
informará de cualquier actividad 
sospechosa identificada dentro y 
en los alrededores del club tanto 
del personal civil encargado de las 
obras como del personal militar 
con el fin de informar a JINA para 









pueden conllevar a 





  Contratista 
Cambiar los esquemas de 
seguridad realizando un 
exhaustivo control y 
seguimiento a los depósitos 
por medios de listas de 
entrada y salida de material 
debidamente firmados por 
los ingenieros residentes y 
encargados del almacén y 





Se llevaran los formatos de entrada 
y salida, en un libro foliado 
validados por el almacenista y 
residente de obra, los cuales serán 
revistados al finalizar la semana 





R24 OPORTUNIDAD 5   Contratante Compartir 
Capacidad operativa 
para atender riesgos 
de inmediato 
15 1.Asegurar los procesos 
dentro de la línea de 
atención para las 
actividades que se 
contemplaron en la obra. 
2. Capacitar 
periódicamente a todo el  





Revisar de manera periódica los 
planes de respuesta inmediata y 
tener planes de contingencia para 
los riesgos operativos más 





Fortalecimiento de la 
estructura familiar 
del oficial naval 
25 
  Club 
1.Realizar actividades de 
integración y recreación 
para mejorar y renovar los 
vínculos fraternales. 
2.Realizar eventos sociales 
y deportivos donde se 
integre a la familia del 
oficial naval. 
Explotar Gerente 
Realizar continuamente eventos de 
integración e incorporar a las 
familias de la oficialidad Naval, 
promover los valores y principios 






Fortalecimiento de la 
cooperación militar 
25 
  Club 
1.Realizar continuamente 
eventos de integración e 
incorporar a todas las 
unidades que componen la 
Armada Nacional, 
promover hábitos 
familiares, de respeto y 
compañerismo para 
mejorar y fortalecer los 
lazos de amistad y 
camaradería entre los 
oficiales de la ARC. 
Explotar Gerente 
Realizar eventos de integración 
entre los oficiales Navales y de 
Infantería de Marina, con el fin de 
que comparar experiencias y 
fomentar amistades mediante 
encuentros deportivos que exijan 






Bienestar para el 
oficial con el fin de 
que realice de 





  Club 
1.Reducir el estrés que 
maneja el oficial de la ARC 
por sus responsabilidades 
militares y labores diarias, 
mediante la 
implementación de los 
servicios que presta el club. 
2.Mejorar la inteligencia 
emocional del militar, 
mediante la participación 
en eventos deportivos, 
sociales y culturales que 
destaquen sus habilidades y 
destrezas.   
Explotar Gerente 
Realizar eventos, mantener las 
instalaciones en óptimas 
condiciones para que el personal 
de oficiales se sienta cómodo y   
disfrute de los servicios y 







 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Dado que los recursos asignados a este proyecto son limitados ya que provienen del 
recurso de bienestar de los oficiales de la Armada Nacional, es importante realizar un 
plan de gestión de riesgos que cumpla todas las fases y procedimientos de control y 
seguimiento, con el fin de evitar incrementos o sobrecostos en las actividades de 
mantenimiento por prever la ocurrencia de los eventos negativos (mitigarlos o evitarlos) 
y positivos (fomentarlos y explotarlos) que están a nuestro alcance poder intervenir de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. 
La implementación de este plan ayuda al gerente de obra a realizar de manera 
oportuna las correcciones requeridas para llevar a buen término el alcance del 
proyecto, ya que le brinda las herramientas de seguimiento y control de los potenciales 
riesgos que pueda presentar las obras de mantenimiento y rehabilitación. 
Las aplicaciones de estos planes de gestión del riesgo fortalecen la estructura 
organizacional y operativa de la Armada Nacional ya que aumenta las capacidades 
gerenciales frente a riesgos que se pueden planificar y prevenir con anticipación, 
permitiendo así optimizar el tiempo y los recursos de ejecución de obras, lo cual en la 
práctica poco se implementa por el desconocimiento o falencia en las metodologías 
adoptadas de planeación durante estructuración de proyectos. 
Se recomienda implementar un plan de control y seguimiento mediante formatos 
estandarizados que permita al responsable ejercer monitoreo constante a las labores 
de prevención de los riesgos para dar un enfoque más claro en las acciones correctivas 
que requiera la actividad. 
De acuerdo al estudio se pudo evidenciar que el esfuerzo y la iniciativa puesta en este 
proyecto genera grandes oportunidades en el ámbito laboral y familiar de los oficiales 
de la Armada Nacional, por lo que se debe mantener y promover ya que con su 
implementación se está un paso más cerca de cumplir la misión y la visión institucional 
de ayudar a consolidar la paz en el territorio nacional al poner en servicio a personal 
altamente motivado y emocionalmente estable. 
  






[3]. Club La Montaña.com 
http://clublamontana.com/visitante/index.php?option=com_content&task=view&id=4&I
temid=16 
[4] Project Managment Institute, Inc. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección 
de proyectos. Guía del PMBOK Quinta Edición. Pensilvania EE. UU. 
[5] Carolina Martinez Martinez. Gestión de riesgos en la construcción del edificio 
Akasha 106 en Bogotá. (Trabajo de Grado). (2015). Facultad de Ingeniería, 
Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. 18 p. 
[6] Gerencie.com 
http://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html  
[7] Fundamentos de la gestión del riesgo 
http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/calidad/gestionriesgos.pdf 
[8] Gestión del riesgo de la infraestructura 
http://www.eird.org/cd/toolkit08/material/proteccion-
infraestructura/gestion_de_riesgo_de_amenaza/8_gestion_de_riesgo.pdf 




[10] Sistemas de drenaje 
http://www.fagro.edu.uy/hidrologia/riego/Drenaje.pdf 
